

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор ООО УК «Махалля»

Р.Н. Нуруллин



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Сервис+»

Д.А. Гилманов



ГРАФИК

проведения дератизационных работ на объектах ООО УК «Махалля»
на февраль 2018г.

комплекс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
12 к.	X														X													
13 к.		X														X												
14 к.					X														X									
31 к.						X														X								
37 к.						X														X								
38 к.							X														X							
39 к.								X	X												X							
40 к.												X	X									X						
41 к.														X													X	X

Начальник УПО ООО «Сервис+» Л.В. Данилова

согласовано: Нуруллин

Вал