

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор ООО УК «Махалля»

*Р.Н. Нуруллин*  
Р.Н. Нуруллин



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Сервис+»

*Д.А. Гилманов*  
Д.А. Гилманов



### ГРАФИК

проведения дератизационных работ на объектах ООО УК «Махалля»  
на июль 2017г.

комплекс	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
12 к.			X															X														
13 к.				X															X													
14 к.					X														X													
31 к.						X													X													
37 к.							X												X													
38 к.										X														X								
39 к.											X														X							
40 к.												X														X						
41 к.													X					X									X					

Начальник УПО ООО «Сервис+» *Л.В. Данилова* Л.В. Данилова.