

согласовано  
 директор ООО "СППА"  
 Спиридонов Р.В.



утверждаю  
 ООО УК "Махалля"  
 Русланов Р.Н.

график  
 технического обслуживания систем противопожарной автоматики  
 ООО УК "Махалля" на 2020 год

адрес:	дата												
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
<b>еженедельные работы:</b> Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие повреждений. Коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.; Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и т.д.													
38/05 4 системы	пн	13	3 10	2 16	6 13	18	1 8 15	6 13	3 10	7 14	5 12	2 9	7 14
		20 27	17	23 30	20 27	25	22 29	20 27	17 24 31	21 28	19 26	16 23 30	21 28
38/09 4 системы	вт	14	4 11	3 10 17	7 14	12	2 9 16	7 14	4 11	1 8 15	6 13	3 10	1 8 15
		21 28	18 25	24 31	21 28	19 26	23 30	21 28	18 25	22 29	20 27	17 24	22 29
38/13 4 системы	ср	15	5 12	4 11	1 8 15	6 13	3 10	1 8 15	5 12	2 9 16	7 14	11	2 9 16
		22 29	19 26	18 25	22 29	20 27	17 24	22 29	19 26	23 30	21 28	18 25	23 30
39/01; 39/05	чт	9 16	6 13	5 12	2 9 16	7 14	4 11	2 9	6 13	3 10	1 8 15	5 12	3 10
		23 30	20 27	19 26	23 30	21 28	18 25	16 23 30	20 27	17 24	22 29	19 26	17 24 31
39/12	пт	10 17	7 14	6 13	3 10	8 15	5	3 10	7 14	4 11	2 9 16	13	4 11
		24 31	21 28	20 27	17 24	22 29	19 26	17 24	21 28	18 25	23 30	20 27	18 25
<b>ежемесячные работы:</b> Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, сигнализационной части); Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах; Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.													
38/05 4 системы	пн	20	10	16	13	18	15	13	17	14	12	9	14
38/09 4 системы	вт	14	11	17	14	19	16	14	18	17	13	10	15
38/13 4 системы	ср	15	12	18	15	20	17	15	19	18	14	11	16
39/01; 39/05	чт	16	13	19	16	21	18	16	20	19	15	12	17
39/12	пт	24	14	20	17	22	19	17	21	20	16	13	18

гл.инженер ООО "СППА"

Протасов А.В.

Согласовано: Русланов Р.Н.